

DODATOK č. 1
k
ZMLUVE O DIELO č. 20111229/SČ
na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok na stavbe
„Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Slivník“

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Slivník
Hlavná 9, 076 12

Zastúpený: Vladimír Kráľovský, starosta obce

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Vladimír Kráľovský, starosta obce
b) technických:

IČO: 00331911
DIČ: 2020773568
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 8327622/0200
Tel.: 056 / 6791309
Fax: 056 / 6687280
E-mail: slivnik@slivnik.sk

a

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o.
Slivník 61
076 12

Štatutárny orgán: Ing. Peter Novák
konateľ spoločnosti

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Peter Novák
konateľ spoločnosti
b) technických: Ing. Radovan Novák
konateľ spoločnosti

IČO: 36591891
DIČ: 2022001465
IČ DPH: SK2022001465
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
č. ú.: 0529960001/5600
Tel./Fax: 056 / 6685305
E-mail: novicom@centrum.sk
Spoločnosť zapísaná: v OR OS Košice I., oddiel: Sro, vložka číslo: 16420/V

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Východiskové údaje:
 Názov stavby: „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Slivník“
- 2.1.1. Miesto stavby: Obec Slivník
 Investor (stavebník): Obec Slivník, Obecný úrad, Hlavná 9, 076 12

Čl. 3. Predmet dodatku

- 3.1. Predmetom tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20111229/SČ je úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa rozsahu prác a s tým spojenú zmenu množstiev v položkách. Uvedené zmeny si vyžiadala zmena umiestnenia objektu Skladu a úložného priestoru na vyseparované komodity a skutočnosť, že položky v pôvodnom rozpočte neboli v súlade s projektovou dokumentáciou, preto museli byť upravené tak, aby vyjadrovali skutočnosť. Presuny medzi jednotlivými položkami sú obsiahnuté v upravenom celkovom rozpočte stavby, ktorého výška sa nemení a ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.

Čl. 4. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo 20111229/SČ ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 20111229/SČ. Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1 – Rozpočet s položkami, ktorých sa zmena týka
 - Prílohe č. 2 – Celkový rozpočet stavby;
- 4.3. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Slivníku, dňa 21.10.2013

V Slivníku dňa 21.10.2013

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa:

.....
 Ing. Peter Novák
 konateľ spoločnosti

.....

 Vladimír Hrabovský
 starosta obce